Instituto Electoral del Estado

Calendario de actividades
Elecciones Escolares 2011

Proyecto: 12 de agosto/2011

No.	ACTIVIDAD	DÍA/MES	SEPTIEMBRE										OCTUBRE															24 DE OCT AL 19 DE NOV	
			19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	3	4	5	6	7	10	11	13	14	17	18	19	20	21	24		
1	Capacitación a personal Directivo y Docente de la SEP (de acuerdo con las rutas programadas)	**19 al 23, 26 y 27 de sep**																											
2	Selección de alumnos que integrarán el Consejo Electoral Escolar	**Del 28 al 30 de sep**																											
3	Instalación del Consejo Electoral (Anexo 1)	**Del 3 al 4 de oct**																											
4	Publicación de la convocatoria de la elección escolar (Anexo 2)	**Del 5 al 11 oct**																											
5	Publicación de la convocatoria de observadores electorales (Anexo 3)	**Del 5 al 19 de oct**																											
6	Registro de planillas (Anexo 6)	**13 de oct**																											
7	Publicación del registro de planillas	**14 de oct**																											
8	Campaña electoral.	**17 al 20 de oct**																											
9	Debate electoral.	**20 de oct**																											
10	Integración y determinación del número de casillas a instalarse	**17 de oct**																											
11	Notificación y capacitacitación a funcionarios de casilla (Anexo 7)	**Del 18 y 19 de oct**																											
12	Registro de representantes de planillas ante la casilla (Anexo 8)	**20 de oct**																											
13	Preparación de la documentación (actas) y material electoral (urna y mampara) (Anexos 9,10,11 y 12)	**20 de oct**																											
14	Jornada electoral.	**21 de oct**																											
15	Cómputo final de los votos (Anexo 13)	**21 de oct**																											
16	Resultados y declaración de validez de la elección (Anexo 14)	**21 de oct**																											
17	Retiro de propaganda y publicidad de las planillas.	**24 de oct**																											
18	Entrega de la constancia de mayoría y toma de protesta a la planilla ganadora (Anexo 15)	**24 de oct**																											
19	Entrega de reporte a la Dirección de Educación Media Superior: Acta de cómputo final, Constancia de mayoría (copia fotostática) y relación de integrantes de la planilla ganadora e informe.	**24 de oct al 19 de nov**																											